

Региональный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
План-график работ по объектам и мероприятиям, финансируемым из федерального бюджета и бюджета Забайкальского края, на 2019 год

№ п/п	Наименование закупки	Объемы и источники финансирования, тыс.руб.	Наименование мероприятий для осуществления закупки	начало	окончание	Ответственный	Промежуточный контроль	Примечание
Объекты РСОПМСР								
1	Приобретение модульных конструкций фельдшерско-акушерского пункта (с. Булактуй, с. Савво-Борзя, с. Васильевский Хутор, с. Бурукан, с. Жимбира, с. Олентуй, с. Кайдалово, с.Новодоронинск, с. Мордой, с.Кангил, с. Левые Кумаки, с. Усть-Курлыч, с. Нижняя Куэнга, с. Черемхово, с. Бользой, с. Новоильск, с. Подволок, с. Копунь, с. Номоконово, с. Тобага)	федеральный бюджет - 100 069 400,00 руб.	1. Доведение лимитов до медицинских организаций	02.04.2019	15.04.2019	Минздрав	Лимиты доведены	Объекты, предусмотренные в рамках данного мероприятия находятся в стадии подготовки к проведению конкурсных процедур.
			2. Проведение аукциона. Заключение Контракта	15.04.2019	31.07.2019	Медицинские организации	В работе	
			3. Ввод в эксплуатацию	01.07.2019	15.12.2019	Медицинские организации	Риск срыва исполнения низкий	
2	Строительство фельдшерско-акушерских пунктов (с. Сахандо, с. Нарасун)	федеральный бюджет - 2 800 000,00 руб; краевой бюджет 9 200 000,00 руб.	1. Доведение лимитов до медицинской организаци	02.04.2019	15.04.2019	Минсельхоз	Ответственность возложена на соисполнителя (Минсельхоз)	-
			2. Проведение аукциона. Заключение Контракта	15.04.2019	31.07.2019	Минсельхоз		-
			3. Реализация мероприятия	01.07.2019	15.12.2019	Минсельхоз		-
Мероприятия РСОПМСР								
1	Контракт на приобретение летных часов	федеральный бюджет - 169 443 000,00 руб; краевой бюджет 30 757 000,00 руб.	1. Доведение лимитов до медицинской организаци	01.04.2019	15.04.2019	Минздрав	Лимиты доведены	Данное мероприятие осуществляется на протяжении всего года. До заключения основного контракта работа ведется в рамках разовых договоров.
			2. Проведение аукциона. Заключение Контракта	15.04.2019	21.04.2019	ГКУЗ "Забайкальский территориальный центр медицины катастроф"	В работе	
			3. Реализация мероприятия	01.01.2019	31.12.2019	ГКУЗ "Забайкальский территориальный центр медицины катастроф"	В работе	